

ZÁPIS O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA NEBO JEHO DOKONČENÉ ČÁSTI

(stavba, stavebního objektu, provozního souboru, stavebních nebo montážních prací)

Datum zahájení přejímacího řízení: 15.11.2018

Datum ukončení přejímacího řízení: 31.5.2019

Název a číslo stavby: Sudice, odběrný objekt z toku pro potřeby požární nádrže + recirkulační zařízení

Místo stavby: Obec Sudice




Soupis vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla – příloha č. 2 :

- dle klimatických podmínek a realizace požární nádrže bude odběrný objekt dokončen do T: 30.4.2019
- propojení potrubím napouštěcího objektu a recirkulačního objektu T: 30.4.2019
- osazení poklopu na napouštěcí objekt bude provedeno T: 30.4.2019

Termín odstranění zjištěných vad a nedodělků: 30.4.2019

Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele přístup do objektu a přilehlých prostor za účelem odstranění vad a nedodělků do uplynutí výše uvedeného termínu.

Datum skončení přejímacího řízení: 31.5.2019

Firma	jméno	podpis
Zástupci zhotovitele : DMC CZ,s.r.o.	Ing. Pop Miloš, majitel firmy	
	Ing. F. Pažourek, stavbyvedoucí	
Zástupci objednatele: Obec Sudice.	Ing. Olga Dočkalová, starostka obce	
Technický dozor investora:	Ing. Vlastimil Smejkal, TDi	